
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00  

Obra Bancos

REFORMA DA EMEF DOM LUIZ 

VICTOR SARTORI - SANITÁRIOS, 

RAMPAS, MURO E PASSEIO 

PÚBLICO

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul

SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 11/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

47.353,19

60,00%

28.411,91

10,00%

4.735,32

5,00%

2.367,66

5,00%

2.367,66

5,00%

2.367,66

5,00%

2.367,66

5,00%

2.367,66

5,00%

2.367,66

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

134.342,08

12,50%

16.792,76

12,50%

16.792,76

12,50%

16.792,76

12,50%

16.792,76

12,50%

16.792,76

12,50%

16.792,76

12,50%

16.792,76

12,50%

16.792,76

 3 DEMOLIÇÕES, MOVIMENTO DE 

TERRA E SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

100,00%

36.841,85

50,00%

18.420,93

40,00%

14.736,74

10,00%

3.684,19

 4 FUNDAÇÕES - SAPATAS 100,00%

31.965,74

50,00%

15.982,87

40,00%

12.786,30

10,00%

3.196,57

 5 VIGAS BALDRAMES 100,00%

47.789,16

20,00%

9.557,83

80,00%

38.231,33

 6 SUPERESTRUTURA - PILARES 

(TÉRREO E COBERTURA)

100,00%

25.387,87

40,00%

10.155,15

60,00%

15.232,72

 7 SUPERESTRUTURA - VIGAS 100,00%

67.356,73

20,00%

13.471,35

60,00%

40.414,04

20,00%

13.471,35

 8 SUPERESTRUTURA - LAJE E 

OUTROS ELEMENTOS

100,00%

59.334,15

50,00%

29.667,08

50,00%

29.667,08

 9 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 100,00%

32.542,68

20,00%

6.508,54

50,00%

16.271,34

30,00%

9.762,80

 10 ESQUADRIAS 100,00%

62.636,97

50,00%

31.318,49

40,00%

25.054,79

10,00%

6.263,70

 11 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00%

70.213,80

70,00%

49.149,66

20,00%

14.042,76

10,00%

7.021,38

 12 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

4.774,44

10,00%

477,44

70,00%

3.342,11

20,00%

954,89

 13 REVESTIMENTOS 100,00%

75.147,32

20,00%

15.029,46

50,00%

37.573,66

20,00%

15.029,46

10,00%

7.514,73

 14 SISTEMAS DE PISOS 100,00%

224.096,01

30,00%

67.228,80

50,00%

112.048,01

20,00%

44.819,20

 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA 

FRIA

100,00%

33.648,37

10,00%

3.364,84

30,00%

10.094,51

30,00%

10.094,51

20,00%

6.729,67

10,00%

3.364,84

 16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 

DRENAGEM PLUVIAL

100,00%

59.189,27

30,00%

17.756,78

30,00%

17.756,78

20,00%

11.837,85

20,00%

11.837,85

 17 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 

ESGOTO PREDIAL

100,00%

34.433,90

20,00%

6.886,78

40,00%

13.773,56

30,00%

10.330,17

10,00%

3.443,39

 18 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 100,00%

45.661,78

50,00%

22.830,89

40,00%

18.264,71

10,00%

4.566,18

 19 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS E 

USO GERAL

100,00%

4.157,04

40,00%

1.662,82

50,00%

2.078,52

10,00%

415,70

 20 CABO UNIPOLAR 100,00%

18.268,81

40,00%

7.307,52

50,00%

9.134,41

10,00%

1.826,88

 21 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR 100,00%

450,12

40,00%

180,05

50,00%

225,06

10,00%

45,01

 22 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 100,00%

1.501,45

40,00%

600,58

50,00%

750,73

10,00%

150,15

 23 DISPOSITIVO DE COMANDO 100,00%

321,04

40,00%

128,42

50,00%

160,52

10,00%

32,10

 24 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 100,00%

3.429,32

50,00%

1.714,66

50,00%

1.714,66

 25 ELETRODUTO PVC 100,00%

2.441,50

40,00%

976,60

50,00%

1.220,75

10,00%

244,15

 26 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 100,00%

1.210,71

40,00%

484,28

50,00%

605,36

10,00%

121,07

 27 ELETRODUTO METÁLICO LEVE 100,00%

5.699,84

40,00%

2.279,94

50,00%

2.849,92

10,00%

569,98

 28 MATERIAL PARA ENTRADA DE 

SERVIÇO

100,00%

3.442,72

80,00%

2.754,18

20,00%

688,54

 29 PONTO DE LUZ 100,00%

1.090,66

30,00%

327,20

50,00%

545,33

20,00%

218,13

 30 QUADRO DE MEDIÇÃO 100,00%

341,50

30,00%

102,45

50,00%

170,75

20,00%

68,30

 31 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100,00%

3.558,06

30,00%

1.067,42

50,00%

1.779,03

20,00%

711,61

 32 ATERRAMENTO 100,00%

2.272,69

50,00%

1.136,35

50,00%

1.136,35

 33 RAMPAS E ESCADAS 100,00%

70.891,47

20,00%

14.178,29

30,00%

21.267,44

40,00%

28.356,59

10,00%

7.089,15

 34 PLANO DE PREVENÇÃO E 

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

100,00%

100.458,72

30,00%

30.137,62

20,00%

20.091,74

20,00%

20.091,74

10,00%

10.045,87

10,00%

10.045,87

10,00%

10.045,87

 35 PINTURAS E ACABAMENTOS 

COMPLEMENTARES

100,00%

151.572,58

30,00%

45.471,77

70,00%

106.100,81

 36 RECONSTRUÇÃO DO MURO 

LATERAL

100,00%

53.205,68

20,00%

10.641,14

30,00%

15.961,70

30,00%

15.961,70

20,00%

10.641,14

 37 CALÇADA FRONTAL E LATERAL 100,00%

43.935,41

40,00%

17.574,16

50,00%

21.967,71

10,00%

4.393,54

 38 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

3.663,72

20,00%

732,74

80,00%

2.930,98

 39 PROJETOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.853,86

100,00%

2.853,86

6,08% 6,89% 8,31% 14,02% 21,85% 18,97% 14,09% 9,79%

95.251,78 107.976,78 130.293,36 219.712,97 342.522,83 297.429,21 220.833,80 153.461,49

6,08% 12,97% 21,28% 35,29% 57,15% 76,12% 90,21% 100,0%

95.251,78 203.228,56 333.521,91 553.234,88 895.757,71 1.193.186,92 1.414.020,72 1.567.482,21

B.D.I. Encargos Sociais

22,82% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelbeger

Responsável pela atualização orçamentária

CREA/RS 236161

_______________________________________________________________

Lúcia Rejane R. G. Madruga

Secretária de Município da Educação

Santa Maria, 01 de fevereiro de 2024.
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