
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Complementação da EMEF Ione Parcianello SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul

SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul

ORSE - 11/2023 - Sergipe

SEDOP - 10/2023 - Pará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

SIURB - 07/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

FDE - 10/2023 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás

24,65% Não Desonerado: 

Horista: 112,77%

Mensalista: 69,88%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00%

934,86

100,00%

934,86

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

33.888,11

50,00%

16.944,06

50,00%

16.944,06

 3 DIVISÓRIAS E PORTAS - SANITÁRIOS 100,00%

16.452,06

50,00%

8.226,03

50,00%

8.226,03

 4 FECHAMENTO DA OBRA 100,00%

47.393,97

100,00%

47.393,97

 5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 100,00%

79.728,97

100,00%

79.728,97

 6 REDE DE LÓGICA 100,00%

48.478,63

80,00%

38.782,90

20,00%

9.695,73

49,49% 50,51%

112.281,82 114.594,78

49,49% 100,0%

112.281,81 226.876,60

Santa Maria, 18 de janeiro de 2024.

________________________________________ ________________________________________

Eng. Civil Regis da Costa Moraes Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga

CREA/RS 93.278 Secretária de Município da Educação
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