PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DA EMEF DOM LUIZ SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul 22,82% N&o Desonerado:
VICTOR SARTORI - SANITARIOS, SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul Horista: 112,88%
RAMPAS, MURO E PASSEIO SICROS - 10/2023 - Rio Grande do Sul Mensalista: 69,79%
PUBLICO ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 11/2023 - Espirito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - Sao Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goias

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 60,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
47.353.19 28.411 91 4.735 .32 2.367,66 2.367,66 2.367,66 2.367,66 2.367,66 2.367,66
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
B 134.342,08 16.792,76 16.792,76 16.792,76 16.792,76 16.792,76 16.792,76 16.792,76 16.792,76
3 DEMOLICOES, MOVIMENTO DE 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
TERRA E SERVICOS 36.841,85 18.420,93 14.736,74 3.684,19
COMPLEMENTARES
4 FUNDAGOES - SAPATAS 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
31.965.74 15.982 87 12.786,30 3.196,57
5 VIGAS BALDRAMES 100,00% 20,00% 80,00%
47.789.16 9.557,83 38.231,33
6 SUPERESTRUTURA - PILARES 100,00% 40,00% 60,00%
(TERREO E COBERTURA) 25.387.87 10.155,15 15.232,72
7 SUPERESTRUTURA - VIGAS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
67.356.73 1347135 4041404 1347135
8 SUPERESTRUTURA - LAJE E 100,00% 50,00% 50,00%
OUTROS ELEMENTOS 59.334,15 29.667,08 29.667,08
9 SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
32.542.68 6.508,54 16.271,34 9.762,80
10 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
62.636.97 31.318,49 25.054,79 6.263,70
11 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00% 70,00% 20,00% 10,00%
70.213.80 49.149 66 14.042,76 7.021,38
12 IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 10,00% 70,00% 20,00%
4.774.44 477,44 3.342,11 954,89
13 REVESTIMENTOS 100,00% 20,00% 50,00% 20,00% 10,00%
75.147.32 15.029,46 37.573,66 15.029,46 7.514,73
14 SISTEMAS DE PISOS 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
224.096.01 67.228,80 112.048,01 44.819.20
15 INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA 100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
FRIA 33.648.37 3.364,84 10.094,51 10.094,51 6.729.67 3.364,84
16 INSTALACOES SANITARIAS - 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
DRENAGEM PLUVIAL 59.189.27 17.756,78 17.756,78 11.837,85 11.837,85
17 INSTALACOES SANITARIAS - 100,00% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
ESGOTO PREDIAL 34.433,90 6.886,78 13.773,56 10.330,17 3.443,39
18 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
45.661.78 . 22.830,89 18.264,71 4.566,18
19 ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS E 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
USO GERAL 4.157,04 1.662,82 2.078,52 415,70
20 CABO UNIPOLAR 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
18.268.81 730750 013441 182688
21 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
450,12 180,05 225,06 45,01
22 DISPOSITIVO ELETRICO EMBUTIDO 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
1.501.45 600,58 750,73 150,15
23 DISPOSITIVO DE COMANDO 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
321,04 128,42 160,52 32,10
24 DISPOSITIVO DE PROTEGAO 100,00% 50,00% 50,00%
3.429.32 e L71866 171466
25 ELETRODUTO PVC 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
2.441,50 976,60 1.220,75 244,15
26 ELETRODUTO PVC RIGIDO 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
1.210.71 484,28 605,36 121,07
27 ELETRODUTO METALICO LEVE 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
5.699,84 2.279,94 2.849.92 569,98
28 MATERIAL PARA ENTRADA DE 100,00% 80,00% 20,00%
SERVICO 3.442.72 2.754,18 688,54
29 PONTO DE LUZ 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
1.090.66 327,20 545,33 218,13
30 QUADRO DE MEDIGCAO 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
341,50 102,45 170,75 68,30
31 QUADRO DE DISTRIBUICAO 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
3.558,06 1.067,42 1.779,03 711,61
32 ATERRAMENTO 100,00% 50,00% 50,00%
2.272.69 1.136,35 1.136,35
33 RAMPAS E ESCADAS 100,00% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
70.891.47 14.178,29 21.267,44 28.356,59 7.089,15
34 PLANO DE PREVENGCAO E 100,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PROTECAO CONTRA INCENDIO 100.458.72 30.137,62 20.091,74 20.091,74 10.045,87 10.045,87 10.045,87
35 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00% 30,00% 70,00%
COMPLEMENTARES 151.572,58 45.471,77 106.100,81
36 RECONSTRUGAO DO MURO 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
LATERAL 53.205.68 10.641,14 15.961,70 15.961,70 10.641,14
37 CALCADA FRONTAL E LATERAL 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
43.935,41 17.574,16 21.967,71 4.393,54
38 SERVICOS FINAIS 100,00% 20,00% 80,00%
3.663.72 732,74 2.930,98
39 PROJETOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
2.853,86_____ 2.853,86
Porcentagem 6,08% 6,89% 8,31% 14,02% 21,85% 18,97% 14,09% 9,79%
Custo 95.251,78 107.976,78 130.293,36 219.712,97 342.522,83 297.429,21 220.833,80 153.461,49
Porcentagem Acumulado 6,08% 12,97% 21,28% 35,29% 57,15% 76,12% 90,21% 100,0%
Custo Acumulado 95.251,78 203.228,56 333.521,91 553.234,88 895.757,71 1.193.186,92 1.414.020,72 1.567.482,21
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