PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio BDI 01: SERVICOS - 19,60% Néo Desonerado:
Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES - 15,69% embutido nos pregos
SICRO3 - 10/2023 - Rio BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL - 15,00% unitério dos insumos de

PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE Grande do Sul méo de obra, de acordo

TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS INICIAIS 2200879 22,0987
100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL s e S e
5 100,00% 25,00% 75,00%
3 RUA DOS GOLFINHOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO 166.808.22 4170206 125.106.1
5 - . 100,00% 100,00%
4 RUA DOS GOLFINHOS - AQUISICAO INSUMOS ASFALTICOS (BDI = 15,00%) 43.565.33 43.565.33
. _ 100,00% 100,00%
5 RUA DOS GOLFINHOS - PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) oy e
6 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVlMENTkQﬂO (DMT 100,00% 25,00% 75,00%
=21,47 KM) - BDI: 15,69% 57.625,06 14.406,27 43.218,80
: ) 100,00% 100,00%
7 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PUBLICO - BDI: 15,69% 2.431.09 2.431.09
o RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE INSUMOS ASFALTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT USINAS = 100,00% 100,00%
21,47 KM) - BDI: 15,69% 7.387,09 7.387,09
_ ) 100,00% 50,00% 50,00%
9 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI: 15,69% T PPy Py
; e —
10 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAGAO HORIZONTAL 1“:5"1’01/; 100000
1 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAGAO VERTICAL e JLO0I002%
i 100,00% 25,00% 75,00%
12 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGCAO 90.999.36 20.749.84 9.52
13 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - AQUISIGAO INSUMOS ASFALTICOS (BDI = 15,00%) 100,00% 100,00%
: 2360632 ez
” _ 100,00% 100,00%
14 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 22.790.58 22 .790.58
5 7 |
15 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA o000 S
16 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULA@RO 15“:8";“;{: 150:?2;80220
" RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: BUEIROS E CAIXAS - CAIXA PADRAO PMSM TIPO 2 100,00% 100,00%
(1,40 X 1,20 M) 23.471,07 23.471,07
s RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E 100,00% 25,00% 75,00%
PAVIMENTAGAO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69% 31.236,01 7.809,00 23.427,01
. 7
19 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PUBLICO BDI = 15,69% 0% S
_ 100,00% 100,00%
20 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM - BDI = 15,69% 3.904.38 3.904.38
21 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFALTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT 100,00% 100,00%
USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69% 4,003,96 4.003,96
g . — .
2 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI = 15,69% oo e £0.00%
o >
23 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZAGAO HORIZONTAL 1“:;;“7:; 00000
24 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZA(;T\O VERTICAL 12“:‘;(;“;/; JLO0I00E
- 100,00% 25,00% 75,00%
25 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO 90.999.36 20.749.84 9.52
_ 100,00% 100,00%
2 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - AQUISIGAO INSUMOS ASFALTICOS (BDI = 15,00%) E PO
; _ 100,00% 100,00%
27 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 22.790.58 22 .790.58
2 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E 100,00% 25,00% 75,00%
PAVIMENTAGAO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69% 31.236,01 7.809,00 23.427,01
2 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PUBLICO (DMT = 21,47 KM) - 100,00% 100,00%
BDI = 15,69% 130,31 1306,31
% RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFALTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT 100,00% 100,00%
USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69% 4,003,96 4.003,96
: . — .
31 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI = 15,69% oo P p0.00%
5 R i ] A—
o -
32 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAGAO HORIZONTAL 1“:;;“71; 000004
33 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAGAO VERTICAL s 00,0026
100,00% 100,00%
3 ENSAIOS DE PAVIMENTAGAO e s
Porcentagem 23,84% 59,16% 17,0%
Custo 188.347,54 467.424,24 134.288,05
Porcentagem Acumulado 23,84% 83,0% 100,0%
Custo Acumulado 188.347,54 655.771,78 790.059,83
SANTA MARIA - RS, FEVEREIRO DE 2024. VICTOR LIPPMANN e et
GASPARETO DA fi: s
CUNHA:

01763003004 i SRR, v smes
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 18388

OLNIRICARDO | iz on e
SIMAS DUTRA: | £ R e
64054616020 ek s st cecmert )
Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17694

Assinado Sfaimentepor WAGNER OLIVEIRA DA
WAGNER e e ——
OLIVEIRA DA EZ%Z’N S0 mrssooses ouf?,zw,.
ROSA:00334 788056 biaacic s ocisacis . s s
oA PO Reade veras. 140
Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17099
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