
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE 
TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

SINAPI - 12/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio 
Grande do Sul

Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%
22.098,79

100,00%
22.098,79

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%
28.722,60

33,33%
9.573,24

33,33%
9.573,24

33,34%
9.576,11

 3 RUA DOS GOLFINHOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%

166.808,22
25,00%

41.702,06
75,00%

125.106,17

 4 RUA DOS GOLFINHOS - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)
100,00%
43.565,33

100,00%
43.565,33

 5 RUA DOS GOLFINHOS - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%
42.514,81

100,00%
42.514,81

 6 
RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT 
= 21,47 KM) - BDI: 15,69%

100,00%
57.625,06

25,00%
14.406,27

75,00%
43.218,80

 7 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO - BDI: 15,69%
100,00%
2.431,09

100,00%
2.431,09

 8 
RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT USINAS = 
21,47 KM) - BDI: 15,69%

100,00%
7.387,09

100,00%
7.387,09

 9 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI: 15,69%
100,00%
934,66

50,00%
467,33

50,00%
467,33

 10 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
100,00%
4.961,14

100,00%
4.961,14

 11 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
5.375,91

100,00%
5.375,91

 12 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%
90.999,36

25,00%
22.749,84

75,00%
68.249,52

 13 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)
100,00%
23.606,32

100,00%
23.606,32

 14 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%
22.790,58

100,00%
22.790,58

 15 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA
100,00%
5.602,17

100,00%
5.602,17

 16 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
100,00%
5.388,24

100,00%
5.388,24

 17 
RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: BUEIROS E CAIXAS - CAIXA PADRÃO PMSM TIPO 2 
(1,40 X 1,20 M)

100,00%
23.471,07

100,00%
23.471,07

 18 
RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

100,00%
31.236,01

25,00%
7.809,00

75,00%
23.427,01

 19 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO BDI = 15,69%
100,00%
1.306,31

100,00%
1.306,31

 20 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM - BDI = 15,69%
100,00%
3.904,38

100,00%
3.904,38

 21 
RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT 
USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

100,00%
4.003,96

100,00%
4.003,96

 22 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI = 15,69%
100,00%
709,90

50,00%
354,95

50,00%
354,95

 23 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
100,00%
3.398,78

100,00%
3.398,78

 24 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
2.682,62

100,00%
2.682,62

 25 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%
90.999,36

25,00%
22.749,84

75,00%
68.249,52

 26 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)
100,00%
23.606,32

100,00%
23.606,32

 27 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%
22.790,58

100,00%
22.790,58

 28 
RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

100,00%
31.236,01

25,00%
7.809,00

75,00%
23.427,01

 29 
RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO (DMT = 21,47 KM) - 
BDI = 15,69%

100,00%
1.306,31

100,00%
1.306,31

 30 
RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT 
USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

100,00%
4.003,96

100,00%
4.003,96

 31 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI = 15,69%
100,00%
522,73

50,00%
261,37

50,00%
261,37

 32 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
100,00%
3.398,78

100,00%
3.398,78

 33 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
2.682,62

100,00%
2.682,62

 34 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%
7.988,76

100,00%
7.988,76

23,84% 59,16% 17,0%
188.347,54 467.424,24 134.288,05

23,84% 83,0% 100,0%
188.347,54 655.771,78 790.059,83

SANTA MARIA - RS, FEVEREIRO DE 2024.

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL – 15,00%

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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