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B.D.I.

23,19%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 01 SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS 100,00%

6.648,71

69,02%

4.588,95

30,98%

2.059,76
 01.01 Estudos e Projetos 100,00%

6.648,71

69,02%

4.588,95

30,98%

2.059,76
 01.01.1 ATESTADO PCMAT (NR18)/PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 

RISCO)

100,00%

1.478,28

100,00%

1.478,28

 01.01.2 PROJETO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 100,00%

3.961,71

100,00%

3.961,71

 01.01.3 EMISSÃO DE ART CREA/RS (TAXA 2023) 100,00%

627,24

100,00%

627,24
 01.01.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 100,00%

420,56

100,00%

420,56

 01.01.5 AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS 100,00%

160,92

100,00%

160,92
 02 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

72.185,75

96,56%

69.705,74

2,80%

2.020,89

0,64%

459,12
 02.01 Canteiro de Obras 100,00%

63.700,13

100,00%

63.700,13
 02.01.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

1.524,00

100,00%

1.524,00

 02.01.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS 

DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. 

AF_03/2022

100,00%

508,76

100,00%

508,76

 02.01.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 100,00%

10.588,06

100,00%

10.588,06
 02.01.4 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE 

DE MADEIRA ROLIÇA). AF_07/2020_PS

100,00%

2.127,25

100,00%

2.127,25

 02.01.5 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

100,00%

17.187,36

100,00%

17.187,36

 02.01.6 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

100,00%

17.315,50

100,00%

17.315,50

 02.01.7 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

100,00%

3.362,80

100,00%

3.362,80

Encargos Sociais

Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul

SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

ORSE - 12/2023 - Sergipe

FDE - 01/2024 - São Paulo

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Obra

Construção de escada metálica externa no Centro Administrativo Municipal de Santa 

Maria - RS

Cronograma Físico e Financeiro

  



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

ESCRITÓRIO MODELO DE ENGENHARIA 

 02.01.8 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

100,00%

5.612,70

100,00%

5.612,70

 02.01.9 PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018

100,00%

5.473,70

100,00%

5.473,70

 02.02 Demolições 100,00%

3.297,44

85,42%

2.816,55

0,66%

21,77

13,92%

459,12
 02.02.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

171,51

100,00%

171,51

 02.02.2 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

189,72

100,00%

189,72

 02.02.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

2.394,94

100,00%

2.394,94

 02.02.4 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

102,42

100,00%

102,42

 02.02.5 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

269,40

100,00%

269,40

 02.02.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

54,43

60,00%

32,66

40,00%

21,77

 02.02.7 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO 100,00%

115,02

100,00%

115,02
 02.03 Locação de Obra 100,00%

4.997,80

60,00%

2.998,68

40,00%

1.999,12
 02.03.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

100,00%

4.997,80

60,00%

2.998,68

40,00%

1.999,12

 02.04 Limpeza e Preparo de Área 100,00%

190,38

100,00%

190,38
 02.04.1 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

100,00%

174,22

100,00%

174,22

 02.04.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

100,00%

16,16

100,00%

16,16

 03 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 100,00%

1.129.618,11

0,67%

7.542,78

11,23%

126.906,09

19,32%

218.247,33

24,91%

281.415,34

25,78%

291.212,57

18,09%

204.294,00
 03.01 Fundações 100,00%

54.237,28

13,91%

7.542,78

84,71%

45.944,98

1,38%

749,52
 03.01.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

100,00%

5.635,44

100,00%

5.635,44

 03.01.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

100,00%

6.347,40

100,00%

6.347,40

 03.01.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8, INCLUINDO AÇO, 

CORTE E DOBRA,0 MM. AF_09/2021_PS

100,00%

3.378,11

80,00%

2.702,49

20,00%

675,62

 03.01.4 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, INCLUINDO AÇO, CORTE E DOBRA. 

AF_09/2021_PS

100,00%

1.391,60

80,00%

1.113,28

20,00%

278,32

 03.01.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

100,00%

3.334,30

100,00%

3.334,30
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 03.01.6 TRANSPORTE DE CONCRETO, COM USO DE JERICAS INCLUINDO 

LANÇAMENT, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

100,00%

1.410,78

100,00%

1.410,78

 03.01.7 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017

100,00%

6.313,60

100,00%

6.313,60

 03.01.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%

5.758,20

20,00%

1.151,64

80,00%

4.606,56

 03.01.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%

3.833,64

20,00%

766,73

80,00%

3.066,91

 03.01.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%

1.515,00

20,00%

303,00

80,00%

1.212,00

 03.01.11 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

100,00%

9.906,47

100,00%

9.906,47

 03.01.12 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 100,00%

899,12

100,00%

899,12

 03.01.13 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

100,00%

749,52

100,00%

749,52

 03.01.14 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

100,00%

3.764,10

40,00%

1.505,64

60,00%

2.258,46

 03.02 Estruturas de Concreto 100,00%

18.800,13

100,00%

18.800,13
 03.02.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

100,00%

13.644,34

100,00%

13.644,34

 03.02.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

100,00%

1.947,00

100,00%

1.947,00

 03.02.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

100,00%

792,90

100,00%

792,90

 03.02.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

100,00%

2.415,89

100,00%

2.415,89

 03.03 Estruturas Metálicas 100,00%

780.722,06

15,18%

118.486,10

35,95%

280.665,82

37,30%

291.212,57

11,57%

90.357,57
 03.03.1 PILAR METÁLICO, PERFIL LAMINADO DUPLO SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM A325), 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

100,00%

143.446,95

30,00%

43.034,09

50,00%

71.723,48

20,00%

28.689,39

 03.03.2 VIGA METÁLICA EM PERFIL 'I' LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS  (ASTM A325), INCLUINDO MÃO 

DE OBRA,  FABRICAÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

100,00%

7.252,52

15,00%

1.087,88

85,00%

6.164,64

 03.03.3 PATAMAR DE ESCADA, EM AÇO,  COMPOSTO DE ESTRUTURA METÁLICA 

DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS SOLDADAS), 

PISO REVESTIDO COM CHAPA EXPANDIDA GME-4 E FIXAÇÃO COM 

CHAPAS E PARAFUSOS ESTRUTURAIS INCLUINDO PORCA (ASTM A325) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

108.328,87

25,00%

27.082,22

50,00%

54.164,44

25,00%

27.082,22
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 03.03.4 LANCE DE ESCADA EM AÇO, TIPO 1, COMPOSTO DE ESTRUTURA 

METÁLICA DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS, 

TODOS SOLDADOS), DEGRAUS COM REVESTIMENTO DE CHAPA 

EXPANDIDA GME-4, PARA PISO E FIXAÇÃO DO LANCE COM CHAPAS, 

PARAFUSOS E PORCAS ESTRUTURAIS (ASTM A325) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

100,00%

30.299,83

45,00%

13.634,92

55,00%

16.664,91

 03.03.5 LANCE DE ESCADA EM AÇO, TIPO 2, COMPOSTO DE ESTRUTURA 

METÁLICA DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS, 

TODOS SOLDADOS), DEGRAUS COM REVESTIMENTO DE CHAPA 

EXPANDIDA GME-4, PARA PISO E FIXAÇÃO DO LANCE COM CHAPAS, 

PARAFUSOS E PORCAS ESTRUTURAIS (ASTM A325) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

100,00%

61.690,48

45,00%

27.760,72

55,00%

33.929,76

 03.03.6 PASSARELA METÁLICA TIPO 1, EM PERFIS LAMINADOS EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA EXPANDIDA, 

CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS  (ASTM A325), INCLUINDO MÃO 

DE OBRA,  MONTAGEM, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

100,00%

92.467,34

15,00%

13.870,10

70,00%

64.727,14

15,00%

13.870,10

 03.03.7 PASSARELA METÁLICA TIPO 2, EM PERFIS LAMINADOS EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA EXPANDIDA, 

PILARES TUBULARES, CONEXÕES SOLDADAS E PARAFUSADAS  (ASTM 

A325), INCLUINDO MÃO DE OBRA,  MONTAGEM, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

100,00%

65.906,62

45,00%

29.657,98

55,00%

36.248,64

 03.03.8 PASSARELA METÁLICA TIPO 3 (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS), EM 

PERFIS LAMINADOS EM AÇO, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA 

EXPANDIDA, CHUMBAMENTO QUÍMICO, CONEXÕES SOLDADAS E 

PARAFUSADAS  (ASTM A325), INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

100,00%

112.156,65

30,00%

33.647,00

35,00%

39.254,83

35,00%

39.254,83

 03.03.9 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, 

TUBO/CORRIMÃO SUPERIOR (Ø ≥ 45 MM), MONTANTES EM CANTONEIRA 

DE CHAPA DOBRADA DE AÇO, ABAS IGUAIS (50 MM x 2,65 MM - L x E), 

GRADIL FORMADO POR BARRAS EM AÇO REDONDO, DIÂMETROS DE 10.0 

E 16.0 MM, FIXADOS COM SOLDA E PARAFUSOS ESTRUTURAIS A325. - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

117.151,46

40,00%

46.860,58

40,00%

46.860,58

20,00%

23.430,29

 03.03.10 CORRIMÃO DE AÇO, TIPO DUPLO, ALTURAS DE 70 E 92 CM 

REPECTIVAMENTE, FIXADO/SOLDADO EM SUPORTE DE BARRA DE AÇO 

LISO, Ø 8.0 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA (GUARDA CORPO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

42.021,34

10,00%

4.202,13

50,00%

21.010,67

40,00%

16.808,54

 03.04 Tratamento 100,00%

275.858,64

29,35%

80.961,11

29,35%

80.961,11

41,30%

113.936,43
 03.04.1 SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS 100,00%

161.922,21

50,00%

80.961,11

50,00%

80.961,11
 03.04.2 Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido 

de resistência ao fogo TRRF = 120 min - aplicação em estrutura metálica

100,00%

113.936,43

100,00%

113.936,43

 04 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 100,00%

82.350,87

5,72%

4.708,22

8,38%

6.897,70

7,09%

5.841,39

31,39%

25.846,42

47,43%

39.057,14
 04.01 Revestimentos 100,00%

35.360,85

13,31%

4.708,22

13,78%

4.873,70

16,52%

5.841,39

31,88%

11.273,07

24,50%

8.664,47
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 04.01.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

100,00%

1.027,61

45,00%

462,42

55,00%

565,19

 04.01.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

100,00%

7.883,61

30,00%

2.365,08

20,00%

1.576,72

25,00%

1.970,90

25,00%

1.970,90

 04.01.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

100,00%

950,16

30,00%

285,05

20,00%

190,03

25,00%

237,54

25,00%

237,54

 04.01.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

100,00%

5.759,79

20,00%

1.151,96

45,00%

2.591,91

35,00%

2.015,93

 04.01.5 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

100,00%

2.254,71

45,00%

1.014,62

55,00%

1.240,09

 04.01.6 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

100,00%

2.313,43

45,00%

1.041,04

55,00%

1.272,39

 04.01.7 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021

100,00%

149,71

100,00%

149,71

 04.01.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_02/2023_PE

100,00%

14.440,79

40,00%

5.776,32

60,00%

8.664,47

 04.01.9 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

100,00%

310,68

100,00%

310,68

 04.01.10 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

100,00%

270,36

100,00%

270,36

 04.02 Gesso 100,00%

1.148,67

20,00%

229,73

80,00%

918,94
 04.02.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

100,00%

1.148,67

20,00%

229,73

80,00%

918,94

 04.03 Pinturas 100,00%

44.945,48

4,50%

2.024,01

29,92%

13.447,74

65,58%

29.473,73
 04.03.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

100,00%

896,10

100,00%

896,10

 04.03.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

100,00%

1.425,96

100,00%

1.425,96

 04.03.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

100,00%

589,53

25,00%

147,38

75,00%

442,15

 04.03.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

100,00%

707,76

100,00%

707,76

 04.03.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

100,00%

2.168,49

40,00%

867,40

60,00%

1.301,09

 04.03.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

100,00%

38.001,03

35,00%

13.300,36

65,00%

24.700,67
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 04.03.7 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

100,00%

1.156,61

100,00%

1.156,61

 04.04 Coberturas 100,00%

895,87

100,00%

895,87
 04.04.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

100,00%

116,47

100,00%

116,47

 04.04.2 RECOLOCAÇÃO   DE TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS.

100,00%

779,40

100,00%

779,40

 05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 100,00%

4.998,89

34,42%

1.720,53

65,58%

3.278,36
 05.01 Drenagem de Águas Pluviais 100,00%

1.720,53

100,00%

1.720,53
 05.01.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

100,00%

1.403,52

100,00%

1.403,52

 05.01.2 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

100,00%

317,01

100,00%

317,01

 05.02 Calhas - Rufos - Condutores 100,00%

3.278,36

100,00%

3.278,36
 05.02.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

100,00%

1.082,89

100,00%

1.082,89

 05.02.2 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

100,00%

1.710,57

100,00%

1.710,57

 05.02.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

100,00%

484,90

100,00%

484,90

 06 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00%

127.291,04

16,04%

20.411,27

16,04%

20.411,27

16,04%

20.411,27

17,93%

22.819,93

17,93%

22.819,25

16,04%

20.418,05
 06.01 Pessoal 100,00%

127.291,04

16,04%

20.411,27

16,04%

20.411,27

16,04%

20.411,27

17,93%

22.819,93

17,93%

22.819,25

16,04%

20.418,05
 06.01.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$600.001,00 ATE R$1.200.000,00 100,00%

120.517,50

16,00%

19.282,80

16,00%

19.282,80

16,00%

19.282,80

18,00%

21.693,15

18,00%

21.693,15

16,00%

19.282,80

 06.01.2 CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 100,00%

2.826,56

16,66%

470,90

16,66%

470,90

16,66%

470,90

16,60%

469,21

16,66%

470,90

16,76%

473,73
 06.01.3 CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS 100,00%

3.946,98

16,66%

657,57

16,66%

657,57

16,66%

657,57

16,66%

657,57

16,60%

655,20

16,76%

661,51

 07 TRANSPORTES 100,00%

26.821,26

0,30%

81,14

48,85%

13.102,28

48,94%

13.126,63

0,54%

146,06

0,61%

162,29

0,76%

202,86
 07.01 Transporte de Material 100,00%

26.821,26

0,30%

81,14

48,85%

13.102,28

48,94%

13.126,63

0,54%

146,06

0,61%

162,29

0,76%

202,86
 07.01.1 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE PARA 

GALVANIZAÇÃO DA ESTRUTURA)

100,00%

6.025,96

50,00%

3.012,98

50,00%

3.012,98

 07.01.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

(TRANSPORTE PARA GALVANIZAÇÃO DA ESTRUTURA)

100,00%

19.017,87

50,00%

9.508,94

50,00%

9.508,94
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 07.01.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE 

ENTULHOS)

100,00%

811,44

10,00%

81,14

12,00%

97,37

15,00%

121,72

18,00%

146,06

20,00%

162,29

25,00%

202,86

 07.01.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

100,00%

965,99

50,00%

483,00

50,00%

483,00

 08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

8.820,59

14,37%

1.267,68

14,37%

1.267,68

71,26%

6.285,23
 08.01 Desmobilização de Canteiro de Obras 100,00%

2.482,19

100,00%

2.482,19
 08.01.1 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%

408,43

100,00%

408,43

 08.01.2 DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 

ELEMENTOS

100,00%

2.073,76

100,00%

2.073,76

 08.02 Limpeza de Obra 100,00%

6.338,40

20,00%

1.267,68

20,00%

1.267,68

60,00%

3.803,04
 08.02.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS 100,00%

6.338,40

20,00%

1.267,68

20,00%

1.267,68

60,00%

3.803,04
7,13% 11,6% 17,85% 21,27% 23,62% 18,53%

104.050,41 169.208,51 260.409,74 310.222,72 344.586,57 270.257,28

7,13% 18,73% 36,58% 57,85% 81,47% 100,0%

104.050,40 273.258,92 533.668,65 843.891,37 1.188.477,94 1.458.735,22

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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